

Приложение
к Плану работы ОСИ №
_____ 2019 г.

Дата « 18 » сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «ООШ» пгт. Диасёръя
А.И.Попова
«18» сентября 2019 г.



«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

МОУ «ООШ» пгт. Диасёръя

(наименование учреждения)

Здание Детского сада
(наименование объекта)

Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, пер. Молодежный, д. 2а
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КСОТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием исполнителя финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг"	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»

			<p>сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	
<p>1.1</p>	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>1 этап 2018</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с</p>	<p>31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами</p>
<p>1.2</p>	<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>1 этап 2018</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с</p>	<p>31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положения о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями</p>

1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей активизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 План инструктажа Журнал учета Инструкции При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p>	
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в Учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей активизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте</p>	
1.5	Предоставление	(при необходимости)	Г,С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ	Ситуационно, по мере

	инвалидам по слуху услуг в помещениях русского жезовного языка, в доступом на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводника, тифлосурдопереводника	2018	от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	необходимость	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 Вариант «Б»

	(по варианту «А» / «Б»)					
3.1	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	«Программа доступная среда» Внебюджетные средства Муниципальный бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»	
3.1	По территории объекта					
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс. руб.	
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	
3.2.	По входу в здание					
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	

	<p>(нанесение лакокрасочного покрытия для выделение при помощи цветной клейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 		
<p>3.2.2</p>	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - информационные таблички на Брайля. 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> <p>Конец 2025 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>
<p>3.3</p>	<p>По путям движения в здании</p>		
<p>3.3.1</p>	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p> <p>Конец 2025 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.</p>
<p>3.3.2</p>	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p> <p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет</p> <p>Конец 2025 года Сумма</p> <p>ориентировочно (стоимости работ и</p>

					«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4	По зоне оказания услуг					
3.4.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж кнопки вызова в спальном помещении. - монтаж	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - индукционные пелли; - кнопки вызова в спальное помещение; - кнопки лупы увеличители. - электрические колески. - кресла	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалеты</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковинной; - монтаж/демонтаж зеркал; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж дверных ручек;	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.	

<p>3.5.2 Приобретение технических средств адаптации: Душеты; - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины.</p>	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3, ГОСТ Р 51261-99, Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
<p>3.6 По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Сумма Конец 2025 года ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
<p>3.6.1 Надлежащее размещение и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
<p>3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями</p>	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления

				<p>правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»</p>	<p>Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки - поводыря «Положение о допуске собаки-поводыря</p>
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) руб.</p>
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН</p>

3.7 По пути движения к объекту				в руб. (с указанием работ и Т.Е.Р. примененных в текущих целях на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту				
3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта				

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:
 Представитель общественной организации инвалидов


 (подпись представителя организации)
Ирина Александровна
 (подпись)

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, д.1. Петрозаводская, д.19.

Тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komvoi@uandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 20 _____ г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разогласити